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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengiriman pakaian dinas pemerintah yang di 

lakukan oleh CV Mentari Bunga Laisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
observasi dan juga wawancara mendalam kepada  informan: direktur, bagian administrasi keuangan 
dan bagian logistik pada CV Mentari Bunga Laisa. Dalam penelitian ini, ditemukan penyebab 
keterlambatan pengiriman pakaian dinas pemerintah yang di lakukan CV Mentari Bunga Laisa. 
Diagram pareto dan diagram sebab akibat disusun untuk mengetahui faktor penyebab yang paling 
banyak di tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jarak memiliki tingkat paling tinggi yang 
menjadi penyebab keterlambatan pengiriman pakaian dinas pemerintah. Kemudian cuaca menjadi 
tingkat paling tinggi kedua yang menjadi faktor penyebab keterlambatan pengiriman di tahun 2018. 
Saran untuk CV Mentari Bunga Laisa pada saat menawarkan harga pekerjaan juga memperhitungkan 
jika dikirim dengan pesawat sehingga pada saat air laut sedang pasang CV Mentari Bunga Laisa bisa 
mengirim pakaian dinas dengan pesawat.
Kata Kunci: Proses pengiriman; pakaian dinas; pemerintah

Analysis of the delivery process for government official clothing

Abstract
This study aims to determine the process of sending government official clothing that is done by 

CV Mentari Bunga Laisa. This study uses a qualitative approach with observation and also in-depth 
interviews with informants: director, financial administration and logistics department at CV Mentari 
Bunga Laisa. In this study, it was found that the cause of the delay in the delivery of government 
official clothing by CV Mentari Bunga Laisa. Pareto diagrams and cause and effect diagrams are 
compiled to find out the most causal factors in 2018. The results of this study show that distance has 
the highest level which is the cause of delay in delivery of government official clothing. Then the 
weather became the second highest level which was a factor in late delivery in 2018. The suggestion 
for CV Mentari Bunga Laisa when offering the price of work also takes into account if sent by plane 
so that when the seawater is tide the CV Mentari Bunga Laisa can send official clothes by plane.
Keywords: Process of delivery; official clothing; goverment
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PENDAHULUAN

Pelaksanaan barang dan jasa yang terarah dan bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik 
untuk masyarakat oleh kalangan pemerintah baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
tentunya tak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana teknis pelaksanaan tugas pemerintahan 
yang memadai. Seperti halnya keberadaan gedung perkantoran dinas, motor dinas, mobil dinas, 
pakaian, alat-alat perkantoran dan lain sebagainya yang dinilai sebagai penunjang yang mampu 
membantu kinerja dari pelaksanaan pemerintah pusat maupun daerah. Selain keberadaan barang-
barang penunjang kegiatan pemerintahan diatas, juga terdapat kegiatan seperti pembangunan jalan 
arteri, jembatan, gedung sekolah dan lain sebagainya yang notabene merupakan kewajiban pemerintah 
dalam rangka pelaksanaan good governance.

Keberadaan barang-barang tersebut tidak selalu ditangani langsung oleh pemerintah itu sendiri 
mengingat tugas yang harus dijalani oleh aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi dari 
pemerintahan. Tetapi dapat dijalankan melalui proses atau program yang dinamankan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Namun seiring dengan berjalannya waktu ternyata pelaksanaan dari 
pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dijumpai adanya kendala atau hambatan, baik yang 
bersifat teknis maupun nonteknis. Salah satu hambatan dari pelaksanaan program tersebut berupa 
mulai dijumpainya praktek korupsi yang dilakukan baik oleh penyedia barang dan jasa atau bahkan 
dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri selaku pengguna barang dan jasa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan 
melalui dua cara yakni dengan menggunakan penyedia barang dan jasa dan dengan swakelola. Dalam 
pelaksanaannya, jika pelaksanaan pengadaan dan jasa pemerintah tersebut bernilai sampai dengan Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka oleh pemerintah tersebut bisa menggunakan secara 
swakelola maupun menggunakan penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung. 
Tetapi jika pelaksanaan barang dan jasa tersebut bernilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratu juta 
rupiah) maka dengan alasan efektifitas dan efisiensi anggaran serta untuk meminimalisir adanya 
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam tubuh pemerintahan maka pelaksanaanya 
diwajibkan dengan menggunakan penyedia barang dan jasa dengan mekanisme lelang umum (tender).

Dalam hal ini CV. Mentari Bunga Laisa selaku penyedia barang dan jasa dengan bidang 
konveksi ini mengikuti lelang pemerintah secara nasional. Arti nasional ialah pengadaan barang dan 
jasa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan nya  secara tidak langsung CV. Mentari Bunga 
Laisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui internet yang telah disediakan oleh 
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). 

Namun ada kalanya setiap pengiriman barang oleh CV. Mentari Bunga Laisa tidak selalu tepat 
waktu dari waktu yang telah di sepakati antara CV. Mentari Bunga Laisa selaku penyedia barang dan 
jasa dengan Pemerintahan itu sendiri selaku pemberi pekerjaan. Didalam Surat Perjanjian Kontrak 
antara CV Mentari Bunga Laisa dengan Pemerintah terdapat batas waktu dimulai dari penandatangan 
kontrak sampai dengan serah terima barang. Biasanya suatu Instansi Pemerintah memberi kontrak 
paling lama setahun dengan sistem pengiriman secara termin dan pengirimannya pun tergantung 
kebutuhan nya dan terkadang pemerintah pun memberi kontrak sesuai kepentingan mereka. Dalam hal 
ini CV Mentari Bunga Laisa selaku penyedia barang dan jasa harus siap dalam menerima jangka 
waktu pelaksanaan sesuai kontrak perjanjian. 

Tetapi yang terjadi pada CV Mentari Bunga Laisa adalah belum mampu mengirim barang 
sesuai kontrak dengan pemerintah. Hal ini membuat CV. Mentari Bunga Laisa di kenakan denda 
karena telah melewati batas waktu pengiriman yang menyebabkan penurunan profit perusahaan, 
sehingga penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman 
pakaian dinas pemerintah 

METODE 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif adalah menggambarkan masalah 
sebagaimana adanya, atau sesuai dengan kenyataan (fakta) yang terjadi pada objek penelitian sehingga 
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dapat dilakukan pemikiran serta upaya yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Tujuannya 
adalah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas, terpercaya, dan terperinci mengenai proses 
pengiriman pakaian dinas pemerintah pada CV Mentari Bunga Laisa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman

Salah satu keberhasilan dari pengiriman adalah ketika barang dikirim dan akan sampai pada hari 
itu juga. Namun yang terjadi pada CV Mentari Bunga Laisa tidaklah demikian, dikarenakan pekerjaan 
CV Mentari Bunga Laisa tidak hanya di Wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa saja. CV Mentari 
Bunga Laisa tidak bisa memastikan pengiriman  pakaian dinas sampai pada hari itu juga karena semua 
tergantung cuaca dan air pasang di laut apabila pengiriman menggunakan kapal laut. 

Sebagai contoh dari sebuah prakiraan cuaca musim hujan terjadi pada tabel di bawah ini yang 
merupakan penghambat untuk pengiriman pakaian dinas sampai pada hari yang sama dengan 
pengiriman. Berikut tabel prakiraan musim yang terjadi di setiap tahun:
Tabel 1. Prakiraan cuaca

Bulan Prakiraan
Januari Hujan
Februari Hujan
Maret Hujan
April Kemarau
Mei Kemarau
Juni Kemarau
Juli Kemarau
Agustus Kemarau
September Kemarau
Oktober Hujan
Nopember Hujan
Desember Hujan

Prakiraan yang tercantum diatas menurut pengakuan dari staff administrasi keuangan yang 
selalu mencatat pengiriman pakaian dinas terlambat. Jika pengiriman menggunakan pesawat hal itu 
akan menjadi pertimbangan besar bagi CV Mentari Bunga Laisa mengenai keuangan serta keuntungan 
yang di dapat. Maka untuk pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman 
kemungkinan besar tidak bisa di lakukan apabila lokasi pekerjaan atau tempat serah terima pakaian 
dinas di luar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek oleh CV Mentari Bunga Laisa dengan alasan yang 
sudah di jelaskan di atas. 
Pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan hari

Selanjutnya pada penelitian ini, dilakukan observasi terhadap pengiriman pada malam hari 
untuk ketibaan keesokan hari yang di lakukan CV Mentari Bunga Laisa. Dalam konsep ini pada 
prinsip nya sama dengan pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman. Tetapi 
pada pengiriman malam hari untuk pakaian dinas tiba di keesokan hari nya ini melebar ke wilayah 
Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur masih bisa di jangkau dengan 
truck dan kesediaan supir truck serta dapat juga menggunakan kereta api. Berdasarkan hasil observasi 
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1. Bentuk pengiriman untuk ketibaan keesokan hari

Mengacu pada gambar, terlihat bahwa pengiriman untuk ketibaan keesokan hari dapat di 
tempuh di seluruh Wilayah Pulau Jawa dengan pengiriman menggunakan truck dan kereta api. Dalam 
hal ini CV Mentari Bunga Laisa dikatakan masih mampu untuk menangani pengiriman di malam hari 
untuk sampai pada esok hari, walaupun hanya berada di pulau jawa saja.
Pengiriman pada hari libur dan/atau hari raya

Hasil observasi selanjutnya yaitu terkait pengiriman pada hari libur dan/atau hari raya. 
Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa CV Mentari Bunga Laisa melakukan pengiriman sesuai 
dengan jadwal CV Mentari Bunga Laisa beroperasi atau pada jam kerja, yaitu Senin-Jumat jam masuk 
pukul 09.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB. Penyebab dari keterlambatan pakaian dinas sampai 
pada tempat tujuan akhir atau tempat serah terima barang. Dikarenakan CV Mentari Bunga Laisa tidak 
melakukan pengiriman pakaian dinas pada hari Sabtu dan Minggu. Artinya jika pakaian dinas telah 
selesai diproduksi di hari Jumat sore, maka CV Mentari Bunga Laisa akan melakukan pengiriman 
pada hari Senin pagi. Hal ini dikarenakan mengikuti jadwal perusahaan ekspedisi dan jadwal kerja 
pemerintah itu sendiri. CV Mentari Bunga Laisa mengkhawatirkan jika mengirim pada hari sabtu dan 
pakaian dinas akan sampai di tempat serah terima barang hari sabtu atau hari minggu, staff pemerintah 
yang akan terima pakaian dinas tersebut tidak ada di tempat dikarenakan hari libur. Maka dengan 
alasan tersebut CV Mentari Bunga Laisa tidak ingin banyak ambil resiko hal tentang tersebut. 
Termasuk untuk pengiriman hari raya atau hari di tanggal merah lainnya, CV Mentari Bunga Laisa 
tidak melakukan pengiriman. Sesuai dengan aturan pemerintah tentang Aturan Pembatasan 
Operasional Barang pada Hari Raya Idul Fitri adalah H-7 kendaraan pengirim barang dilarang 
melintas di jalan, baik jalan tol maupun jalan raya biasa kecuali kendaraan pengantar bahan bakar 
minyak bumi atau BBM. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Adha H-2 kendaraan operasional barang 
dilarang melintas baik di jalan tol maupun jalan biasa kecuali kendaraan pengantar bahan bakar 
minyak. Hal yang dilakukan CV Mentari Bunga Laisa apabila pekerjaan proyek pemerintah belum 
selesai maka, CV Mentari Bunga Laisa mempercepat saat produksi pakaian dinas artinya seluruh staff 
produksi yang berada di Bandung bekerja hingga malam (lembur). Tetapi jika CV Mentari Bunga 
Laisa baru melakukan penandatangan kontrak dengan pemerintah mendekati hari raya idul fitri, maka 
tidak perlu dikhawatirkan karena jadwal serah terima barang pasti akan terlewat jauh dari hari raya 
idul fitri.
Pengiriman dengan biaya ekonomis

Pengiriman dengan biaya ekonomis yang dilakukan CV Mentari Bunga Laisa adalah dengan 
memilih perusahaan ekspedisi yang mengutamakan kualitas dengan biaya yang murah. Dalam hal ini 
CV Mentari Bunga Laisa memilih perusahaan ekspedisi untuk mengantarkan pakaian dinas 
pemerintah hanya satu perusahaan saja yang sudah menjalin kerja sama dengan CV Mentari Bunga 
Laisa dalam 5 (lima) tahun ini. Maka dari itu CV Mentari Bunga Laisa sering terlambat perusahaan 
ekspedisi tersebut harus menunggu jadwal keberangkatan kapal. Alasan CV Mentari Bunga Laisa 
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Jawa Barat 
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menggunakan atau hanya bekerja sama dengan satu perusahaan ekspedisi karena setiap pakaian dinas 
yang diantarkan oleh perusahaan ekspedisi tersebut, CV Mentari Bunga Laisa tidak pernah menerima 
komplain terkait barang yang di terima oleh staff pemerintah itu sendiri. Artinya bahwa barang atau 
pakaian dinas yang di antarkan oleh perusahaan ekspedisi tersebut tidak pernah bermasalah atau rusak. 
Dalam hal proses pengiriman pakaian dinas pemerintah, peneliti juga menemukan yang menjadi 
penyebab keterlambatan adalah kerusakan alat produksi dan juga keterlambatan dari pihak distributor 
bahan atas pengiriman bahan ke konveksi. Hal ini menjadi penghalang berat bagi CV Mentari Bunga 
Laisa untuk melakukan pengiriman secara tepat waktu. Alat produksi seperti mesin jahit dan mesin 
obras yang paling sering mengalami kerusakaan. Meskipun di konveksi terdapat teknisi tidak 
memungkinkan alat produksi selesai diperbaiki pada hari itu juga. 

Selain itu keterlambatan distributor bahan kirim bahan ke konveksi juga menjadi salah satu 
faktor dari keterlambatan CV Mentari Bunga Laisa dalam proses pengiriman. Kesediaan bahan yang 
dipesan oleh CV Mentari Bunga Laisa di distributor tidak selalu tersedia. Jika warna yang di pesan 
oleh CV Mentari Bunga Laisa tidak tersedia di tempat distributor, maka distributor bahan melakukan 
pencelupan warna selama 1-2 minggu. Hal ini juga membuat proses produksi atau penjahit harus di 
tunda terlebih dahulu karena menunggu kedatangan bahan dari distributor.

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa faktor penyebab keterlambatan proses pengiriman 
pakaian dinas yang di lakukan oleh CV Mentari Bunga Laisa. Berikut adalah catatan diperoleh dari 
bagian administasi keuangan tentang faktor penyebab keterlambatan yang terjadi selama setahun di 
tahun 2018:
Tabel 2. Faktor yang menyebabkan keterlambatan

Faktor penyebab Terjadi dalam setahun di 2018
Cuaca 5
Distributor Bahan Telat Kirim 3
Kerusakan Alat Produksi 5
Jarak 6
Jumlah 19

Dalam setahun pada tahun 2018 perusahaan sudah mengalami sebanyak 19 (Sembilan belas) 
kali keterlambatan pengiriman. Hal tersebut dikarenakan faktor yang terjadi seperti tabel di atas. 19 
(sembilan belas) bukanlah angka yang sedikit bagi perusahaan, karena dengan begitu perusahaan 
merasa belum maksimal dalam melakukan pekerjaan. 

Dari data di atas jarak adalah yang paling banyak menjadi faktor penyebab keterlambatan 
pengiriman pakaian dinas pemerintah sebanyak 6 (enam) kali. Hal ini karena pekerjaan CV Mentari 
Bunga Laisa bukan cuma di satu wilayah melainkan di seluruh wilayah Indonesia.

 Pelayanan pengiriman pakaian dinas tepat waktu merupakan bagian terpenting dalam pekerjaan 
dengan pemerintah. Hal ini untuk menghindari adanya sanksi atau denda yang di keluarkan dari 
pemerintah kepada CV Mentari Bunga Laisa. Dikatakan penting karena suatu keberhasilan perusahaan 
adalah dengan mengirim secara tepat waktu yang sudah ditetapkan dalam dokumen kontrak kerja dan 
juga tidak merubah kualitas pakaian dinas selama perjalanan. Pada proses pengiriman pakaian dinas 
pemerintah pada CV Mentari Bunga Laisa ini melibatkan 3 divisi, yaitu divisi marketing, divisi 
administrasi keuangan dan divisi logistik. Pada divisi marketing ini bertugas untuk mendapatkan 
proyek pemerintah dengan sistem e-procurement pemerintah. Kemudian divisi administrasi keuangan 
mencatat segala pembelian bahan-bahan untuk pekerjaan proyek pemerintah dan juga melihat dari segi 
sisi pendapatan perusahaan. Dan pada divisi logistik ini bertugas mencakup semua pekerjaan logistik, 
mulai dari pembelian bahan kepada distributor sampai pengiriman pakaian dinas dengan jasa 
perusahaan ekspedisi. Pelayanan yang berhubungan dengan proses pengiriman pakaian dinas 
pemerintah pada CV Mentari Bunga Laisa  memiliki beberapa pelayanan dari teori yang peneliti 
sampaikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai.
Pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman

Pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman adalah pelayanan CV Mentari 
Bunga Laisa untuk mengirimkan pakaian dinas pemerintah jika pekerjaan masih dalam wilayah Jawa 
Barat dan Jabodetabek. Jika dikaitkan dengan teori, pengiriman pada CV Mentari Bunga Laisa 
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menggunakan perusahaan jasa ekspedisi. Untuk pakaian dinas agar sampai pada hari yang sama 
dengan pengiriman CV Mentari Bungal Laisa mentargetkan wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek 
karena wilayah tersebut masih berdekatan dengan konveksi di Bandung dan juga kantor pusat yang 
berada di Jakarta.
Pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan hari

Selanjutnya kaitannya dengan pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan hari adalah 
CV Mentari Bunga Laisa melakukan pengiriman pada malam hari untuk pakaian dinas sampai pada 
esok hari nya untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini karena wilayah tersebut cukup 
keberadaan dengan konveksi yang menjadi pusat pengiriman pakaian dinas pemerintah. Pengiriman 
tersebut sebenarnya menggunakan kereta api, tetapi jika jadwal kereta api tidak ada tujuan yang di 
tujukan CV Mentari Bunga Laisa maka CV Mentari Bunga Laisa menggunakan truck dengan 
perusahaan ekspedisi.
Pengiriman pada hari libur dan/atau hari raya

CV Mentari Bunga Laisa tidak melakukan pengiriman pada hari libur atau hari raya.  Hal ini 
terjadi karena CV Mentari Bunga Laisa tidak ingin menanggung resiko akan terjadi nya hal yang tidak 
diinginkan seperti pakaian dinas pemerintah saat sudah sampai tempat tujuan akhir tetapi staff 
pemerintah tersebut tidak ada yang akhirnya membuat pakaian dinas terlentar. Begitu pun dengan 
pengiriman hari raya, CV Mentari Bunga Laisa tidak melakukan  pengiriman  dikarenakan CV 
Mentari Bunga Laisa hanya mengikuti peraturan yang telah di buat pemerintah tentang batasan 
operasional kendaraan barang.
Pengiriman dengan biaya ekonomis

Berkaitan dengan pengiriman dengan biaya ekonomis dan dikaitkan dengan teori, dalam hal ini 
CV Mentari Bunga Laisa hanya melakukan kerja sama dengan 1 (satu) perusahaan ekspedisi. Hal ini 
dikarenakan kepuasan CV Mentari Bunga Laisa dalam pengiriman barang yang kaitnya dengan biaya 
yang murah dan kualitas bagus. Tetapi dalam hal tersebut pula CV Mentari Bunga Laisa harus 
menanggung resiko yaitu jika cuaca di laut sedang pasang atau sedang buruk maka perusahaan 
ekspedisi tersebut harus kepastian kapal berangkat. Hal ini membuat CV Mentari Bunga Laisa 
melakukan keterlambatan pengiriman pakaian dinas pemerintah dari jadwal yang sudah di tetapkan 
dalam dokumen kontrak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan juga mengacu pada fokus dan pertanyaan 
penelitian ini, maka secara umum disimpulkan bahwa proses pengiriman pakaian dinas pemerintah 
pada CV Mentari Bunga Laisa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih memerlukan 
pembenahan, terutama pada permasalahan jarak dan cuaca. Hal tersebut berdasarkan hasil 
pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder. Berikut ini simpulan pada penelitian ini

Proses pengiriman pakaian dinas pemerintah yang dilakukan oleh CV Mentari Bunga Laisa 
telah berjalan dengan baik, namun kurang optimal dalam segi pengiriman luar kota atau luar dari pusat 
CV Mentari Bunga Laisa dan konveksinya sendiri. Dilihat dari seringnya keterlambatan pengiriman 
pakaian dinas pemerintah yang menyebabkan dikenakan denda serta penurunan profit perusahaan. 
Kendala yang terjadi dari proses pengiriman terdapat empat kendala yaitu, jarak antara konveksi 
dengan lokasi serah terima barang, cuaca yang harus menunda keberangkatan kapal sampai laut 
dipastikan aman, kerusakan alat produksi yang membuat pekerjaan harus tertunda dan keterlambatan 
dari pihak distributor bahan apabila warna bahan yang dipesan tidak tersedia di gudang distributor 
maka harus dilakukan pencelupan warna 1-2 minggu. Namun saat ini upaya yang telah dilakukan oleh 
CV Mentari Bunga Laisa yaitu dengan mempercepat dibagian produksi agar pakaian dinas cepat jadi 
dan bisa dilakukan pengiriman dari jadwal yang dibuat.
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